

Дорожная карта по реализации в МБУ ДО ЦВР на период: сентябрь 2016 - июнь 2019 года

Согласовано:
на заседании Педагогического совета МБУ
ДО ЦВР
протокол № 1 от 04.09.2016

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ЦВР
Л.С. Аверьянова
04.09.2016

Внесены изменения
Согласовано:
на заседании Педагогического совета МБУ ДО ЦВР
протокол № 1 от 05.09.2017

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ЦВР
Л.С. Аверьянова
05.09.2017

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в МБУ ДО ЦВР

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

***«Инновационные технологии развития одарённых детей в условиях
дополнительного образования»***

НА ПЕРИОД: сентябрь 2016 - июнь 2019 года

Белокалитвинский район

р.п. Шолоховский

2017

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты.

1-й ЭТАП

2016-2017 учебный год - проектировочный

2-й ЭТАП

2017-2018 учебный год - внедренческий

3-й ЭТАП

2018-2019 учебный год - рефлексивно-оценочный

-

МОНИТОРИНГ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обобщенный алгоритм действий по реализации

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

-

ЭТАП 2

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ

Цель:

Обеспечить реализацию системы персонализированного и персонифицированного подхода в обучении, воспитании, развитии способностей детей с потенциальной одарённостью, стимулирования высоких достижений одаренных детей, педагогического сопровождения талантливых детей с использованием потенциала педагогических стратегий и тактик:

- внедрить инновационные технологии, практики, методы и формы работы с одаренными детьми на уровне учреждения;
- составить индивидуальные образовательные маршруты одаренных детей;
- совершенствовать систему поисково-исследовательской деятельности обучающихся;
- организовать повышение квалификации педагогов через корпоративное обучение (работа творческих групп, участие в семинарах, участие в работе методических объединений и др.);
- разработать методические рекомендации по формам работы с талантливыми обучающимися;
- организовать проведение родительских лекториев по вопросам воспитания и обучения одаренных детей;
- разработать систему деятельности педагогического коллектива по развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитию их индивидуальности;
- осуществлять коррекцию затруднений педагогов в процессе реализации проекта «Зажигаем звёзды»;
- провести мониторинговые исследования реализации проекта.

ЭТАП 1

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

Цель:

Создание условий для формирования системы работы с одаренными детьми, обучающимися в Центре:

- разработки модели развития способностей всех детей и молодежи, независимо от места жительства районных поселков Шолоховский и Горняцкий их социального положения и финансовых возможностей семьи, педагогического сопровождения и поддержки талантливых и одаренных детей;
- разработки модели методического сопровождения проекта;
- разработка системы мониторинга развития одарённости в ЦВР;
- изучение нормативной базы, подзаконные акты Федерального уровня, касающиеся вопросов обучения и воспитания одаренных детей;
- разработка плана реализации проекта;
- разработать структуру управления проектом, должностные инструкции, распределить обязанности между педагогическим коллективом Центра;
- провести анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта;

-

ЭТАП 3

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ

Цель:

Организовать рефлексивно-оценочную деятельность по итогам реализации проекта:

- провести анализ промежуточных итогов реализации проекта;
- внедрить в практику работы ЦВР систему использования педагогических стратегий и тактик поддержки детской одаренности;
- создать банк педагогического опыта по работе с одарёнными детьми;
- определить эффективность моделей методического сопровождения и управления реализацией проекта;
- обобщить данные мониторинга реализации проекта;
- подготовить материалы для публикации.

1. **Предполагаемая результативность проекта:** Апробация образовательных и педагогических технологий сопровождения талантливых детей, стимулирования высоких достижений, развития способностей личности с признаками одаренности.
2. Внедрение в практику деятельности Центра новых образовательных и педагогических технологий реализации компетентностного подхода.
3. Создание дидактической системы поддержки талантливых и одаренных детей в условиях Центра:
 - персонализированного и персонифицированного развития личности,
 - педагогического сопровождения и поддержки талантливых и одаренных детей, детей с потенциальной одаренностью в деятельности художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности.
3. Разработка нового программно-методического обеспечения деятельности Центра.
4. Разработка и апробация обновленной модели управления деятельностью Центра.

План действий по внедрению областной инновационной площадки (от 29.06.2016 № 495)

в МБУДО Шолоховский Центр внешкольной работы

Цель: Апробация инновационных технологий развития творческого потенциала талантливых, одарённых детей и детей с потенциальной одарённостью.

Задачи:

1. Разработка, апробация комплексных модулей развития одарённости обучающихся:
 - деятельности художественно-эстетического направления;
 - деятельности физкультурно-спортивного направления;
 - деятельности социально-педагогического направления;
 - деятельности туристско-краеведческого направления.
2. Поддержание активной познавательной и исследовательской позиции одарённого ребёнка;
3. Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;
4. Развитие рефлексивных способностей для самопознания своих актуальных и

потенциальных возможностей;

5. Интеграции учебной, воспитательной деятельности в условиях развития инновационной деятельности и введения ФГОС;
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по реализации направлений проекта.

№	Мероприятие (этапы, направления)	Форма проведения	Ответственные, участники	Сроки	Предполагаемый результат	Продукт
2016-2017 учебный год- проектировочный этап						
1	Изучение нормативно- правовых документов: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р), Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа», Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 03.04.2012 г.)	Производственное совещание	Директор Аверьянова Л.С Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н Педагог-психолог Богданова А.К.	Август 2016 год	Осведомленность в отношении нормативных документов, регламентирующих проект «Зажигаем звёзды»	Разработка локальных актов и нормативных документов. Внесение изменений в должностные обязанности специалистов
2 3 4	Приказ о создании рабочей группы пореализации проекта «Зажигаем звёзды» Разработка годового плана МБУ ДО ЦВРв соответствии с приказом № 495 Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.06.2016 г. Разработка локальных актов и нормативных документов. Внесение изменений и дополнений в должностные обязанности специалистов.		Директор Аверьянова Л.С. Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н. Педагог-психолог Богданова А.К. Рук. МО Бабичева И.П.	Август 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2016	Создание рабочей группы с, распределение функциональных обязанностей Мероприятия по реализации проекта «Зажигаем звёзды» Измененные должностные инструкции	Приказ по МБУДОЦВР Положение о рабочей группе Образовательная программа МБУ ДО ЦВР 2016-2020г План реализации проекта в МБУДО ЦВР Годовой план На 2016-2017 уч. г Должностные инструкции.
Проектировочный этап						
1	Внедрение проекта «Зажигаем звёзды» в МБУ ДО ЦВР	Вопрос педагогического совета	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагоги ДО	сентябрь - октябрь 2016 года	Осведомленность в отношении нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационные технологии	Пополнение папки «Нормативно-правовое обеспечение МБУДОЦВР»
2	Реализация проекта «Зажигаем звёзды»	Постоянно действующий семинар	Методист Орлова Н.В. Педагоги ДО	октябрь 2016	Осведомленность педагогов о ходе реализации проекта	Методический материал
3 4	Проблемы в освоении проекта Изучение нормативных документов, рекомендаций и опыта работы педагогов по вопросу «Одарённые дети»	Анкетирование педагогов теоретический семинар «Одарённость как психолого-педагогическое явление»	Методист Орлова Н.В. Педагог-психолог Богданова А.К. Педагоги ДО Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н. Педагог-психолог Богданова А.К. Педагоги ДОУ	октябрь 2016 октябрь 2016 года	Выявление готовности Коллектива к инновационным процессам Осведомленность педагогов в отношении нормативно-правовых документов, регламентирующих проект Ориентировка в проблеме	Анализ информации аналитическая справка методический материал
		Самостоятельная работа педагогов по изучению проекта, основных понятий, связанных с проектом, методический рекомендаций	Директор Аверьянова Л.С. Педагоги ДО	Ноябрь-декабрь 2016 года	Повышение уровня компетентности педагогов Современное понимание образовательного процесса к требованиям его организации, мониторинга	

5	Заседания творческой группы	Внедрение ИОМ одарённого обучающегося в образовательный процесс. Внедрение активных форм обучения одарённых детей в объединениях Центра и создание успеха на занятиях Обмен опытом между членами рабочей группы по внедрению инновационных форм работы с одарёнными детьми в т. ч. ИОМ обучающегося.	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н. Педагог-психолог Богданова А.К.	Январь, март, май 2017 года	Алгоритм деятельности МБУ ДО ЦВР по реализации проекта	План работы
6	Анализ программно-методического обеспечения проекта «Зажигаем звёзды».	Работа в мини-группе	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н.	Февраль 2017	Степень соответствия структуры и содержания проекта «Зажигаем звёзды»	Методические материалы
7	Психологическая помощь и консультации с одарёнными детьми и педагогами ДО. Тренинги, направленные на повышение эмоциональной устойчивости. Психолого-педагогическая диагностика одарённых обучающихся	Работа с педагогами ДО и обучающимися ЦВР	Педагог-психолог Богданова А.К. Педагоги ДО	В течение года	Повышение компетентности педагогов по изучению одарённости и повышению эмоциональной устойчивости	Методические рекомендации
8	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности	Работа рабочей группы ДО	Директор Аверьянова Л.С. Творческая группа	март-май 2017 год	Необходимый ресурс обеспечения	Аналитическая справка о материально-техническом состоянии МБУ ДО ЦВР
9	Реализация проекта «Зажигаем звёзды» в УДО»	Педагогический совет	Методист Орлова Н.В. Педагоги ДО	В течение года	Осведомленность педагогов об этапах реализации проекта (2016-2019 гг.)	План деятельности рабочей группы для реализации проекта «Зажигаем звёзды»
10	Изучение новых моделей и разработка образовательной деятельности с детьми согласно проекту. Создание методической копилки по работе с одарёнными детьми (тесты, карточки, для дифференцированной работы, задания повышенной трудности, разработки интеллектуальных марафонов). Комплектование научно-методического кабинета соответствующей учебно-методической литературой.	Рабочая группа Педагоги ДО	Директор Аверьянова Л.С. Творческая группа	В течение года	Аналитическая деятельность по изучению моделей образовательной деятельности с детьми в аспекте проекта	Методические материалы
11	Систематизация работы педагогов с одарёнными детьми в образовательной деятельности (использование медиатеки, Интернета, компьютерных игр по предметам, электронных энциклопедий). Применение на уроках современных технологий: игровых, учебно-исследовательских, коммуникативных, проблемно-поисковых, здоровьесберегающих. Использование элементов дифференцированного обучения, направленных на творческий поиск, высокую познавательную активность, самостоятельную деятельность, учебную мотивацию, участие в конкурсах, международных соревнованиях.	Педсоветы Консультации Семинары	Педагоги ДО	В течение года	Аналитическая и практическая деятельность по изучению и работе моделей образовательной деятельности с детьми в аспекте проекта «Зажигаем звёзды»	Методические материалы
14	Анализ соответствия системы мониторинга проекта «Зажигаем звёзды»	Деятельность рабочей группы УДО:	Директор Аверьянова Л.С. Рабочая группа Педагоги ДО:	май-июнь 2017	Аналитическая деятельность педагогов по выявлению степени соответствия мониторинга результатов освоения проекта «Зажигаем звёзды»	Протокол Материалы анализа
15	Анализ результатов	Педсовет	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В.	июнь 2017 года	Аналитическая деятельность	Протокол Сводная таблица анализа
Внедренческий этап (2017-2018 гг.)						
1	Информационное обеспечение внедрения проекта «Зажигаем звёзды» по работе с одарёнными детьми	Работа на сайте МБУ ДО ЦВР	Директор МБУ ДО ЦВР Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н.	август-сентябрь 2017 год	Страничка посвященная реализации проекта «Зажигаем звёзды»	Сайт МБУ ДО ЦВР
2	Разработка модели образовательного процесса. Семинар «Инновации в образовании одарённых детей: формы, методы, приёмы» (на основе положительного опыта других педагогов)	Работа в рабочей группе: Семинар	Директор МБУ ДО ЦВР Аверьянова Л.С. Педагоги УДО	сентябрь 2017	Аналитическая деятельность Ориентировка в проблеме	Творческие материалы Материалы

4	Разработка памяток и рекомендаций по организации образовательной деятельности. Отслеживание прохождения ребёнком индивидуального образовательного маршрута в процессе освоения образовательной программы		Методист Орлова Н.В. Творческая группа	октябрь 2017 года	Повышение компетентности педагогов Знания	Памятка
5	Разработка календарного планирования по проекту «Зажигаем звёзды» Пополнение базы данных одарённых детей МБУ ДО ЦВР	Работа в рабочей группе УДО:	Директор МБУ ДО ЦВР Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Педагог-организатор Федосеева С.Н.	октябрь-ноябрь 2017 года	Аналитико-конструктивная деятельность	Планы
6	Мониторинг	Работа в проблемной группе	Директор МБУ ДО ЦВР Аверьянова Л.С. Рабочая группа	ноябрь 2017	План мониторинга	План мониторинга освоения проекта «Зажигаем звёзды» по направлениям (художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туриско-краеведческое).
7	Организация мониторинга результатов по итогам двух этапов проекта «Зажигаем звёзды»	Рабочая группа	Заведующая МБДОУ Бучнева Е.Ю. Старший воспитатель Гребенькова Е.Г.	Ноябрь-декабрь 2017	Успешный результат внедрения	Аналитическая справка Методические материалы

Основной этап

1	Организация самостоятельного изучения педагогами нормативных документов, рекомендаций, памяток, принципов и условий организации образовательной деятельности в проекте «Зажигаем звёзды» с детьми.	Самостоятельное изучение	Директор Аверьянова Л.С. Педагоги УДО	январь 2018	Систематизация знаний Ориентировка в проблеме	Рекомендации Памятки
2	Заседание рабочей группы: «Внедрение инновационных технологий обучения одарённых детей в объединениях Центра по разным направлениям с созданием ситуации успеха на занятиях».	Рабочая группа	Директор Аверьянова Л.С. Педагог-психолог Богданова А.К.	январь 2018	Повышение профуровня педагогов Повышение качества образования	Педагогические материалы Знания
3	Участие педагогов в мероприятиях по проблеме: « Обмен опытом между педагогами учреждений дополнительного образования г. Белая Калитва по внедрению инновационных форм работы с одарёнными детьми в т.ч. индивидуального образовательного маршрута»		Директор Аверьянова Л.С. Рабочая группа Педагоги УДО	Январь 2018	Повышение профуровня педагогов Повышение качества образования	Материалы Ориентировка в проблеме Систематизация знаний
4	Психологическая помощь одарённым детям. Организация психологического сопровождения в ходе олимпиад, турниров и других интеллектуальных и творческих конкурсов. Психологические тренинги с детьми и педагогами направленные на повышение эмоциональной устойчивости. Анкетирование родителей с целью определения их основных подходов к данной категории детей.	Консультирование, беседа, практическая помощь.	Педагог-психолог Богданова А.К.	В течение года	Психологическая помощь одарённым детям.	Ориентировка в проблеме
5	Пополнение методической копилки по работе с одарёнными детьми (тесты, карточки для дифференцированной работы, задания повышенной трудности, разработки интеллектуальных марафонов, игр и др.) Пополнение и комплектование научно-методического кабинета соответствующей учебной и научно-методической литературы. Использование элементов дифференциального обучения, направленных на творческую познавательную активность, самостоятельную деятельность, а также учебную мотивацию одарённых учащихся.	Педагоги УДО	Методист Орлова Н.В. Педагог организатор Федосеева С.Н. Педагоги УДО	В течение года	Реализация проекта Повышение качества образования	Материалы Ориентировка в проблеме Систематизация знаний
6	Преобразование развивающей образовательной среды, соответствующей реализации проекта «Зажигаем звёзды».	Контроль	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Рабочая группа	В течение года	Образовательная среда соответствующая целям и задачам проекта.	Методические рекомендации по организации образовательной среды
7	Систематизация работы педагогов с одарёнными детьми в образовательной деятельности. Использование в образовательной деятельности различных современных средств информации: медиатеки, Интернета, компьютерных игр по предметам, электронных энциклопедий. Применение на занятиях современных технологий: игровых, учебно-исследовательских, коммуникативных, проблемно-поисковых, здоровьесберегающих.	Контроль	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Члены рабочей группы	В течение года	Реализация проекта Повышение качества образования	Методические рекомендации по организации образовательной среды
8	Контроль и консультирование по вопросам реализации проекта «Зажигаем звёзды»	Индивидуальные консультации	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Члены рабочей группы	В течение года	Повышение компетентности педагогов	Образовательная среда МБУ ДО ЦВР

Итоговый этап (2019 гг.)

1	Анализ реализации проекта «Зажигаем звезды» по всем направлениям и задачам		Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Рабочая группа	Январь 2019	Аналитическая деятельность Выявление трудностей и положительного опыта.	Анализ реализации проекта «Зажигаем звезды».
2	Результат работы педагогического коллектива в условиях проекта «Зажигаем звезды».	Итоговый педсовет	Директор Аверьянова Л.С. Методист Орлова Н.В. Рабочая группа	Апрель-июнь 2019	Качество образовательной деятельности в УДО	Протокол Методический материал